

Số: 140/QĐ-CDYT

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế - dự toán điều chỉnh

Công trình: Xây dựng khu thực hành mô phỏng phục vụ giảng dạy thực hành ngành nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng
Địa điểm xây dựng: Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng khu thực hành mô phỏng phục vụ giảng dạy thực hành ngành nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng;

Căn cứ hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh do Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng - Sở Xây dựng Lâm Đồng lập và báo cáo kết quả thẩm tra của Công ty TNHH Bảo An HC;

Căn cứ Báo cáo thẩm định thiết kế - dự toán điều chỉnh công trình do Phòng Quản lý tài chính lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế - dự toán điều chỉnh công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng khu thực hành mô phỏng phục vụ giảng dạy thực hành ngành nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Hạng mục: Phần phát sinh theo biên bản xử lý kỹ thuật.

2. Địa điểm xây dựng: Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

4. Giá trị dự toán điều chỉnh: **5.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh).

6. Tổ chức lập thiết kế - dự toán điều chỉnh: Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng - Sở Xây dựng Lâm Đồng.

7. Tổ chức thẩm tra thiết kế - dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH Bảo An HC.

8. Nội dung và quy mô cần điều chỉnh:

Điều chỉnh giá trị dự toán do khối lượng phát sinh tăng, giảm theo các biên bản xử lý kỹ thuật được các bên xác nhận, được lập thành dự toán, cụ thể như sau:

- Phát sinh tăng theo biên bản xử lý kỹ thuật (đính kèm biên bản).
- Phát sinh giảm khối lượng theo hợp đồng (đính kèm dự toán và khối lượng giảm theo hợp đồng).

9. Phương án xây dựng: Theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh.

10. Tổng giá trị dự toán điều chỉnh:

STT	Chi phí	Giá trị dự toán đã phê duyệt (Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 17/8/2022)	Giá trị phát sinh		Giá trị dự toán điều chỉnh
			Tăng	Giảm	
1	Chi phí xây dựng:	2.666.236.258	158.035.204	-50.871.010	2.773.400.452
	<i>Giá trị giảm thầu (2.666.236.258- 2.666.000.000)</i>			-236.258	
	<i>Tăng theo BBXLKT (109.913.083+48.122.121)</i>		158.035.204		
	<i>Giảm trong quyết toán</i>			-50.634.752	
2	Chi phí thiết bị:	1.633.400.000			1.633.400.000
3	Chi phí QLDA:	134.695.878			134.695.878
4	Chi phí tư vấn ĐTXD:	361.460.712			361.460.712
5	Chi phí khác:	35.942.468			35.942.468
6	Chi phí dự phòng:	168.264.684		-107.164.194	61.100.490
	Tổng cộng:	5.000.000.000	158.035.204	-158.035.204	5.000.000.000

Bằng chữ: Năm tỷ đồng.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

Điều 2. Phòng Quản lý Tài chính; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng - Sở Xây dựng Lâm Đồng; Giám đốc Công ty TNHH Bảo An HC và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu: VT, TCHCQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Lý Duy Hưng